

CONTROLE DE AQUISIÇÕES - 2016

Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMIMF
BRL-1349

No	Descrição do Contrato	Produto vinculado no PA/POA	Custo Estimado (US\$)	Custo Estimado (R\$)	Método aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte (%)		Datas estimadas		Comentários
							BID	Local	Publicação anúncio	Término Contrato	
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
1.1	Elaboração do Portal	2.2 - CONFAZ	\$ 1.700.000,00	R\$ 800.000,00	CD - Serpro	ex-ante	100%	0%	março-14	julho-16	No momento, está em processo de homologação a Sprint 17. Primeira versão do sistema Implantada. O Portal está disponível no endereço abaixo para homologação https://homologacao.portalconfaz.serpro/confaz-portal/login.jsf
1.2	Realização de Estudos sobre Qualidade do Gasto Seguro-Desemprego (Mercado de Trabalho)	5.3 - STN	\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	BID CI	ex-post	100%	0%			Processo Nº 12105.000018/2015-15. Em razão das recomendações do BID esse processo foi arquivado. A CCOPE consultou a STN por e-mail em 04/08/2016 14:59 se há interesse em reabrir outro processo de contratação. Sem resposta até o momento.
1.3	Realização de Estudos sobre Qualidade do Gasto Demografia	5.3 - STN	\$ 50.000,00	R\$ -	BID CI	ex-post	100%	0%			Tdr em elaboração. Deverá ser contratado após a contratação sobre o Estudo sobre Mercado de trabalho.
1.4	Realização de Estudos sobre Qualidade do Gasto Educação	5.3 - STN	\$ 50.000,00	R\$ -	BID CI	ex-post	100%	0%			Tdr em elaboração. Deverá ser contratado após a contratação sobre o Estudo sobre Mercado de trabalho.
1.5	Desenvolvimento de Política de Gerenciamento de Riscos e de prevenção a ilícitos funcionais (metodologia e estratégia de atuação, mapeamento de serviços, proposta de novo desenho organizacional e assessoria na implantação da Área de Monitoramento de Transações Sensíveis - MTS da PGFN).	4.1 - PGFN	\$ 500.000,00	R\$ 600.000,00	BID SBQC	ex-ante	100%	0%	março/2015		Contrato assinado em 10/05/2016. Em execução. Até o momento nenhum produto foi entregue.
1.6	Desenvolvimento da integração do Sistema de Gestão Patrimonial (SIADS) com o Sistema Custos/Contabilidade	5.1 - STN	\$ 375.000,00	R\$ 400.000,00	CD - Serpro	ex-ante	100%	0%	N/A	N/A	O Serpro está desenvolvendo as sprints conforme o cronograma. Cronograma atualizado encontra-se na aba referente a esse projeto nesta planilha. Até o momento foram pagas duas sprints de aproximadamente R\$ 70.000,00 cada.

1.7	Gestão Operacional do Carf aperfeiçoada	4.2 - CARF	\$ 463.000,00	R\$ 941.000,00	CD - FGV	ex-ante	100%	0%	maio-15	janeiro-17	Após a análise técnico/financeira da COOPE, foi encaminhada para pagamento a NF 00147152 no valor de R\$ 114.000,00, referente à entrega do produto 05.
1.8	Contratação de empresa, no contexto das ações do Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda (PMIMF), para prestação de serviços de consultoria de apoio à operacionalização do "Modelo de Gestão Integrado com Foco em Resultados do Ministério da Fazenda nos Escritórios de Processos do Ministério da Fazenda", mas especificamente com relação às temáticas de gestão "Planejamento Estratégico Institucional" e "Gestão de Processos"	1.1 - SGE	2.430.467,55	R\$ 2.900.000,00	BID SBQ	ex-ante	100%	0%	março-16	dezembro-19	Processo 12105.000001/2016-31. Líder do Projeto Fernando Barbosa. Processo encontra-se em fase de apreciação das recomendações feitas em parecer da CJU/PGFN. Encaminhada lista curta e SDP ao BID para não objeção.
1.9	Contratação de empresa de Consultoria para prestação de serviços técnicos especializados para "Desenvolvimento de Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas para o Ministério da Fazenda".	6.2 - SGE	417.628,46	R\$ 390.000,00	BID SBQ	ex-post	100%	0%	março-16	dezembro-19	Processo 12105.000003/2016-20. Publicada a Manifestação de Interesse - Líder do Projeto Fernando Barbosa. Processo encontra-se na SAMF/DF para ajustes após parecer da CJU/PGFN.
2	CAPACITAÇÃO										
2.1											
3	AQUISIÇÃO DE BENS										
3.1	Equipamentos de TI (SIAFI, CUSTOS, SICONFI)	5.1 5.2 5.4 - STN	\$ 1.450.000,00	R\$ 2.574.470,14	Pregão eletrônico/Ata de Registro de preços	Sistema Nacional	100%	0%	abr/2015		<p>Contratações realizadas em 2015</p> <p>Auditoria de Rede Local (Demanda no SCD: 17958/2015) no Valor Inicial de R\$ 985.142,14. Com impacto financeiro em 2016.</p> <p>Solução de Virtualização no valor de R\$ 975.560,00. Valor pago em 30 de dezembro de 2015, com impacto no financeiro de 2016.</p> <p>Solução de Servidores: Valor de 613.768,00. Todos os contratos foram assinados, produtos entregues e pagos.</p>
3.2	Equipamentos de TI (Área de Monitoramento de Transações Sensíveis - MTS da PGFN)	4.1 - PGFN	\$ 1.130.000,00	R\$ 130.673,54	Pregão eletrônico	Sistema Nacional	100%	0%	maio-15		Aquisição Realizada no valor de R\$ 130.000,00. Autorizado pagamento pela COOPE em 21 de março de 2016.
3.3	Certificação de processos - CARF	4.2 - CARF	\$ 15.000,00	R\$ 49.000,00	BID - CP	ex-post	100%	0%	abril-16		Processo 12105.000009/2016-05 contendo o TR, Nota Técnica e Orçamento encontra-se na SAMF/DF para providências de contratação.
TOTAL GERAL			\$ 8.631.096,01	R\$ 8.985.143,68							